

Sprint 3

Informações Gerais da Sprint

Nome da Sprint	Sprint 3
Período da Sprint	10.05 - 16.05
Objetivo da Sprint	–

Atividades Concluídas

Atividade	Responsável	Dia de Conclusão	Horas Gastas
3.1.1.3 Importar/Atribuir Assets Visuais	Frederico	16/05	0,5
3.2.2.1 Implementar inicialização do estado visual	Frederico	16/05	1
3.2.2.2 Implementar Script Controlador de Trilhas	Frederico	16/05	1
3.2.2.3 Gerenciar lista de Trilhas	Frederico	16/05	1
3.2.3.1 Implementar Lógica de Geração de Trilhos	Frederico	16/05	2
3.2.3.2 Garantir atribuições no Inspetor	Frederico	16/05	0,5

Atividades Pendentes

Atividade	Responsável
2.4.4.1 Script de repor baralho	João Pedro
2.4.1.1 Script de shuffle de cartas	João Pedro

Atividades Extras (Adicionais)

Atividade	Responsável	Dia de Conclusão	Horas Gastas

Backlog da Sprint

Atividade	Estimativa de Horas
3.1.1.3 Importar/Atribuir Assets Visuais	4
3.2.2.1 Implementar inicialização do estado visual	16
3.2.2.2 Implementar Script Controlador de Trilhas	10
3.2.2.3 Gerenciar lista de Trilhas	10
3.2.3.1 Implementar Lógica de Geração de Trilhos	14
3.2.3.2 Garantir atribuições no Inspetor	4
2.4.1.1 Script de shuffle de cartas	4
2.4.4.1 Script de repor baralho	8

Próximos Passos / Observações

- Devemos terminar as duas atividades que ficaram pendentes

Sprint 4

Informações Gerais da Sprint

Nome da Sprint	Sprint 4
Período da Sprint	17.05 - 23.05
Objetivo da Sprint	—

Atividades Concluídas

Atividade	Responsável	Dia de Conclusão	Horas Gastas
2.4.1.1 Script de shuffle de cartas	João Pedro	20/05	0,5
2.4.4.1 Script de repor baralho	João Pedro	21/05	0,5
2.3.2.2 Distribuir cartas iniciais	João Pedro	20/05	0,5
2.3.2.3 Distribuir vagões aos jogadores	João Pedro	20/05	0,5
2.3.2.1 Definir ordem dos jogadores	João Pedro	20/05	0,5
2.2.1.1 Criação de cartas de vagão	João Pedro	21/05	0,5
3.3.1.1 Implementar Seleção de Trilhas	Frederico	22/05	1
3.3.1.2 Implementar destacamento por Hover	Frederico	22/05	0,5
3.3.1.3 Definir Cores e Efeitos de interação	Frederico	22/05	1
3.3.2.1 Implementar Fluxo Clique -> Seleção	Frederico	22/05	1
3.3.2.2 Armazenar Seleção	Frederico	22/05	0,5
3.3.2.3 Implementar lógica de resposta de reivindicação de trilha	Frederico	22/05	2

Atividades Pendentes

Atividade	Responsável	Previsão de Conclusão
—	—	—

Atividades Extras (Adicionais)

Atividade	Responsável	Dia de Conclusão	Horas Gastas
Reformulação de Cores e Efeitos de Interação	Frederico	22/05	1
Correção da Localização de trilhas gêmeas	Frederico	22/05	1

Backlog da Sprint

Atividade	Estimativa de Horas
2.4.1.1 Script de shuffle de cartas	4
2.4.4.1 Script de repor baralho	8
2.3.2.2 Distribuir cartas iniciais	4
2.3.2.3 Distribuir vagões aos jogadores	4
2.3.2.1 Definir ordem dos jogadores	4
2.2.1.1 Criação de cartas de vagão	8
3.3.1.1 Implementar Seleção de Trilhas	10
3.3.1.2 Implementar destacamento por Hover	4
3.3.1.3 Definir Cores e Efeitos de interação	8
3.3.2.1 Implementar Fluxo Clique -> Seleção	10
3.3.2.2 Armazenar Seleção	5
3.3.2.3 Implementar lógica de resposta de reivindicação de trilha	9

Sprint 5

Informações Gerais da Sprint

Nome da Sprint	Sprint 5
Período da Sprint	24.05 - 30.05
Objetivo da Sprint	Finalizar sistema de som do jogo

Atividades Concluídas

Atividade	Responsável	Dia de Conclusão	Horas Gastas
2.4.2.1 Script de descarte de cartas	Luiz	25/05	1
2.4.3.1 Comparar número de cartas com número máximo	Luiz	25/05	1

Atividades Pendentes

Atividade	Responsável	Motivo da Pendência	Previsão de Conclusão

Atividades Extras (Adicionais)

Atividade	Responsável	Dia de Conclusão	Horas Gastas

Backlog da Sprint

Atividade	Estimativa de Horas
2.4.2.1 Script de descarte de cartas	6
2.4.3.1 Comparar número de cartas com número máximo	4

Atividade	Estimativa de Horas
5.1.1.1 Estabelecer lógica de efeitos sonoros	4
5.1.2.1 Estabelecer lógica de músicas	4
5.1.1.2 Implementar Script de Gerenciamento de Efeitos Sonoros	4
5.1.2.2 Implementar Script de Gerenciamento de Músicas	4
5.1.3.1 Adicionar Sistema de Áudio	8
5.2.3.1 Importar/Criar Imagens de Mapa	4
5.2.1.2 Atribuir Imagens aos seus respectivos Objetos (Cartas)	4
5.2.3.2 Atribuir Imagens aos seus respectivos Objetos (Mapa)	4